

AVANCE DE OBRA

USO DEL MÉTODO DEL

VALOR GANADO

Power BI

DOCENTE
FERNANDO BARRERO
ING. MBA, SCRUM MASTER, PMP®

OBJETIVO

Presentar a los participantes los fundamentos, herramientas y técnicas para la evaluación del avance de obra, y la aplicación del método del valor ganado.

Llevar a la práctica los conceptos de valor ganado para la gestión del avance de obra.

CONTENIDO

Introducción

Definición de Proyecto, Guía del PMBOK, ruta crítica, línea base, proyectos fast track.

Tipos de contratos

Suma alzada, precio unitario, tiempo y materiales, NEC.

Gestión del Alcance

Definición del Work Breakdown Structure (WBS).

Gestión de Calendarios

Calendario del proyecto, actividades y recursos

Linea Base

Definición de línea base y ejercicios prácticos en Ms Project.

Teoría del Valor Ganado

Planned Value (PV)
Earned Value (EV)
Actual Cost (AC)
Budget at Completion (BAC)
Estimate at Completion (EAC)
Estimate to Complete (ETC)
Performance del Cronograma (SPI)
Performance del Costo (CPI)
To Complete Performance Index (TCPI)
Variance at Completion (VAC)
Seguimiento y control de proyecto con ms project
Aplicaciones y casos de estudio

Tablero con PowerBi



BENEFICIOS

- Ingreso a la base de datos laboral de Quality Consulting Solutions.
- Descuento para futuros cursos con precios ordinarios.
- Diploma digital a nombre de Quality Consulting Solutions.
- Entrega de material digital.
- Acceso vía internet a la grabación del curso luego de finalizado (4 semanas).

ACREDITACIÓN

Si tienes certificación del PMI® este curso te brinda 16 PDU (Profesional Development Unit) para mantener tu certificación según la descripción provista por el PMI ® :

(Professional Development Unit) Categoría PMI® CCR : General Education Third-Party Provider.
The PMI Talent Triangle®

DURACIÓN Y HORARIO

16 horas netas
08 sesiones.

INVERSIÓN

Consúltenos por nuestros precios, promociones, descuentos individuales y corporativos.

FORMA DE PAGO

Depósito en cuenta BCP MN 191-10382996-0-73
Cód. IB BCP – 00219111038299607352

Interbank MN 047-3092292540
BBVA MN 0011-0184-02-00496525
Scotiabank MN 039-7331729

Ref. Cta. Omar Samaniego - Director de Quality Consulting Solutions

Consulta por pagos en Bancos de tu País



FERNANDO BARRERO

ING, MBA, Scrum Master, PMP®



Ingeniero Civil especialista en Gestión de Proyectos, PMO,Lean Construction y Administración de Contratos. Certificado PMP por el Project Management Institute (PMI). Experiencia en proyectos de construcción de Infraestructura en Aeropuertos, Obras Viales, Edificaciones y Retail bajo las modalidades EPC, Fast Track y Contratos Colaborativos.

- OHL PERÚ, Responsable de Planeamiento y Control de Proyectos.
- Aeropuertos Andinos del Perú, Ingeniero de Planeamiento. y Control.
- Eralma Constructora, Ingeniero de Costos y Valorizaciones.
- Obrainsa, Ingeniero de Costos .
- OAS, Ingeniero de Planeamiento.
- Inmobiliari, Ingeniero de Costos y Presupuestos.
- Acruta y Tapia Ingenieros, Asistente de Ingeniería.
- Cineplanet, Asistente de Proyectos.



quality-consulting.org

/qaqcconsulting

/omarsamaniego

/QualityConsultingSolutions

NOSOTROS

Desde su fundación en 2014 Quality Consulting Solutions se ha enfocado no solo en la consultoría y capacitación, sino también en la búsqueda, desarrollo e impartición de nuevo conocimiento para la industria de la construcción, así dicho, somos la única empresa en su rubro que ha colaborado con la prestigiosa Stanford University, dado un acuerdo con la dirección del CIFE (Center For Integrated Facility Engineering), logrando así dar soporte a una investigación de dicho centro en 2018 y 2019 en nuestro país, sentando un hito en la industria de la construcción nacional.

Lo invitamos a saber más al respecto en el siguiente link:
https://www.quality-consulting.org/investigacion.html

CONFIARON EN NOSOTROS

Presentamos algunas empresas que confiaron en nosotros.



CONSTRUIMOS EDUCACIÓN