Quality Consulting Solutions



ANÁLISIS FORENSE DEL CRONOGRAMA CON PRIMAVERA P6

EDWAR MARCELO

ING., PMP®, PMI-RMP®, ECCDA, PMI-SP, PRINCE2®
Más de 16 años de experiencia en proyectos de construcción y control de proyectos.

quality-consulting.org | +51 993 463 118 | comercial@quality-consulting.org

OBJETIVO

Brindar a los participantes el marco teórico y práctico para realizar el análisis forense del cronograma a efectos de cuantificar el retraso, determinar los causales, evaluar las responsabilidades.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
Criterios de programación, *Critial Path Method* (CPM), Gantt, red lógica, análisis de las relaciones entre actividades e implicaciones, lógica retenida, *progress overwrite*.

CLAIM
Definiciones del *Claim* (reclamo*), Float (*holgura*),* según la *American Association of Cost Engineering (AACE)* y la *Society of Construction Law (SCL).*

SISTEMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS
Importancia, estructuración del sistema, elementos del sistema (actas de reunión, documentos de licitación, etc.), interacciones entre *stakeholders* en la gestión de reclamos.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FORENSE DE CRONOGRAMA
Comparaciones de metodologías AACE y SCL, enfoque prospectivo y restrospectivo. Niveles de taxonomía del análisis forense. Nivel observacional, lógica estática (gruesa y periódica), lógica dinámica (actualización cotemporánea, actualización reconstruida). Nivel modelado, aditivo (base simple, multi base), sustractivo (simulación simple, simulación multiple).

GESTIÓN DE LA HOLGURA
Definición de la holgura, pertenencia de la holgura, holgura vs contingencia.

GESTIÓN DEL TIEMPO Y SUS IMPACTOS
Gestión y estimación de la extensión del plazo, concurrencias y eventos compensables, disrupciones, aceleraciones, retrasos críticos concurrentes, excusables, inexcusables.

MODELADO
Uso de metodologías de *delay analysis* (global, por pasos, periodos fijos, aditivos, sustractivo).

REPORTE
Estructura del reporte como resultado como análisis forense, desde el punto de vista de un consultor, sobre eventos acontecidos en el proyecto y su cronograma.



HORARIOS

16 horas NETAS
08 sesiones

APROVECHE

Consúltenos nuestra lista de precios, promociones por temporadas, descuentos individuales y corporativos.

CERTIFICACIÓN

Si ya tienes certificación del PMI® este curso te brinda 16 PDU (*Profesional Development Unit*) para mantener vigente tu certificación.

PDU (Professional Development Unit) Categoría PMI® CCR : General Education Third-Party Provider – The PMI Talent Triangle®

BENEFICIOS

- Descuento para futuros cursos con precios ordinarios.
- Certificación de PDU (PMI®)
- Diploma digital incluido en el precio.
- Entrega de material digital incluido en el precio.
- Acceso vía internet a la grabación del curso (6 semanas).

MEDIOS DE PAGO

Depósito en cuenta BCP MN 191-10382996-0-73
Cód. IB BCP – 00219111038299607352

Interbank MN 047-3092292540
BBVA MN 0011-0184-02-00496525
Scotiabank MN 039-7331729

Ref. Cta. Omar Samaniego - Director de Quality Consulting Solutions

993 463 118

Tenemos medios de pagos en países de Latinoamérica



EDWAR MARCELO

ING., PMP®, PMI-RMP®, ECCDA, PMI-SP, PRINCE2®



Quality Consulting Solutions

Más de 16 años de trayectoria con basta experiencia en gestión de proyectos de infraestructura, participando como consultor y constructor.

- SECRETARIAT
  - Soporte de análisis de proyectos mediante la aplicación de técnicas forenses de programación.
  - Definición de criterios para seleccionar las técnicas a utilizar, de acuerdo con las buenas prácticas reconocidas.

- IDON. Especialista en análisis de Riesgos y Retrasos
  - Responsable de planificar y coordinar las actividades de gestión de riesgos del Proyecto.
  - Responsable de liderar la ejecución de análisis cuantitativos plazo y costo.
  - Coordinar actividades para la actualización del registro de riesgos.
  - Identificar y cuantificar impacto por eventos, análisis de demoras, extensión de tiempo.

- Consultoría.
  - Responsable por la planeación y el control del proyecto.
  - Desarrollar la línea base del proyecto (tiempo, costo),
  - Asegurar la implementación de la gestión de riesgos.
  - Realizar estimación de impacto en tiempo y costo.

- ASESORES Y CONSULTORES TF. Director de Proyectos.
  - Desarrollar y planificar la ejecución general del proyecto y establecer políticas de proyecto.
  - Supervisar y dirigir las actividades relacionadas con los miembros del equipo de proyecto dentro de los lineamientos del alcance, el cronograma y costos.
  - Asegurarse que el plan de gestión de riesgos del proyecto desarrollado se incorpore al plan de ejecución.
  - Realiza revisiones periódicas y actualizaciones del plan de gestión de riesgos a lo largo del proyecto.

- DISMET. Especialista de Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).
  - Brindar soporte a los procesos de planificación, gestión de proveedores, control de cambios y gestión financiera del proyecto.
  - Monitorear el estado del proyecto y el desempeño del equipo asignado al proyecto.

- VQ INGENIERÍA SAS.
  - Controlar la ejecución presupuestal del proyecto, optimizar el uso de recursos y el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.
  - Generar reportes de causación, incluyendo la causación real y la proyección mensual, actualizar estado del proyecto.
  - Coordinar y asegurar la implementación de las políticas y normas corporativas en la gestión de control de costos en proyectos.
  - Evaluar, recomendar e implementar la aplicación de mejores prácticas en la gestión de Proyectos.



quality-consulting.org | +51 993 463 118 | comercial@quality-consulting.org


uality
Consulting
Solutions